

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名または 間接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	佐目町地先導水管整備工事	東近江市	5,025,900	4,400,000	

（備考） 事業が2つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	佐目町地先導水管整備工事		
交付金事業者名または間接交付金事業者名		東近江市		
交付金事業実施場所	東近江市佐目町地先			
交付金事業の概要	<p>事業申請地である佐目地区は、永源寺発電所の設置以降、山奥の湧水地から40年以上前に設置された導水管により生活用水を導水していますが、経年による導水管の劣化が進んでおり、漏水、取水量の低下等から生活用水の確保に支障を来しています。</p> <p>このため、生活用水を確保し、もって地域住民の日常生活機能の向上を図るため、導水管の整備工事を実施し、本交付金を充当するものです。</p> <p>導水管布設工 L=320.6m</p>			
交付金事業に関する県または市町村の主要政策・施策とその目標	<p>東近江市水道事業ビジョン 第5章 主要な施策</p> <p>持続：健全かつ安定的な事業運営が可能な水道</p> <p>5 アセットマネジメントによる水道施設の計画的かつ合理的な更新計画の策定</p> <p>(3) 老朽化管路の更新計画の策定</p> <p>基幹管路の耐震化を主眼とした更新を優先して実施することとしますが、管路の機能診断も実施し、経営計画も考慮したうえで、管路施設全般の更新計画を策定することとします。</p> <p>なお、漏水が多発するなど老朽化が顕著な路線については、計画策定を待たずに更新を実施することとします。</p> <p>目標：早急に更新が必要な管路約69kmの更新</p>			
事業開始年度	令和2年度	事業終了（予定）年度	令和3年度	
事業期間の設定理由	<p>本件導水管は、経年劣化により、そのほぼ全ての延長において点検改修の必要が生じており、この対応に2年を要すると見込まれるため。</p>			

交付金事業の成果目標および成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和3年度		
	当該地区の取水施設の点検改修率100%	点検改修済みの取水施設の延長が、全延長に占める割合	成果実績	%	96.1		
			目標値	%	100		
			達成度	%	96.1		
	評価年度の設定理由						
	事業終了後、直ちに評価を実施						
	交付金事業の定性的な成果および評価等						
	山間地のため、該当区間の実測距離が想定より長かったが、予定していた距離の水道管の更新を行うことができた。						
評価にかかる第三者機関等の活用の有無							
無							
交付金事業の活動指標および活動実績	活動指標			単位	令和2年度	令和3年度	年度
	取水施設の整備延長 (m)		活動実績	m	20	320.6	
			活動見込	m	20	310	
			達成度	%	100	103.4	
交付金事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度	年度		備考		
総事業費	5,185,400	5,025,900					
交付金充当額	4,400,000	4,400,000					
うち文部科学省分	0	0					
うち経済産業省分	4,400,000	4,400,000					
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
導水管整備工事		随意契約		吉澤建設(東近江市永源寺高野町289番地)		5,025,900	
交付金事業の担当課室		総務課					
交付金事業の評価課室		総務課					