令和７年度　総合計画・総合戦略等策定スケジュール（案）

20250218　第１回総合計画審議会／第２回政策推進懇話会　資料12

	進行計画												
	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
第３次総合計画													
政策推進戦略専門部会		【基本計画】施策の整理・追加、基本施策・成果指標の設定、素案の検討・修正				【基本計画】案に対する意見整理・修正							
政策推進戦略本部幹事会（総合計画策定委員会）	3/19 ・基本構想案検討		5/14 ・構想案修正、計画の枠組み等		6/25 ・計画素案検討	8/6 ・計画案検討		10/22 ・計画案修正	11/12 ・計画案修正	12/17 ・計画案確認		2/4 ・最終確認	
政策推進戦略本部会議	3/21 ・基本構想案検討		5/16 ・構想案修正、		6/27 ・計画素案検討	8/8 ・計画案検討		10/24 ・計画案修正	11/14 ・計画案修正	12/19 ・計画案確認		2/6 ・最終確認	
総合計画審議会			・5/21 構想案、計画の枠組み等		・7/4 計画素案検討	・8/26 計画案検討		・10/27 計画案検討	・11/20 計画案検討	・12/24 答申			
議会		・R6市民意識調査報告書（データ）配布			・構想案、計画の枠組み等		・素案報告		・案報告		・案報告		・議決
事務局（総合政策課）				市民意識調査の実施	市民意識調査集計作業					計画書・概要版レイアウト			
	基本構想検討・修正、計画枠組み整理										パブリックコメント		
・構想案骨子				第１期基本計画素案検討		第１期基本計画案検討							
・構想案骨子												・市民フォーラム	
第３期総合戦略													
政策推進戦略本部専門部会		具体的な施策の整理、数値目標・KPIの設定							素案修正	案修正			
幹事会				6/25 ・進捗管理(第２期)				10/22 ・改定素案		12/17 ・改定案			
本部会議				6/27 ・進捗管理(第２期)				10/24 ・改定素案		12/19 ・改定案			
政策推進懇話会					・7/4進捗管理(第２期)			・10/27改定素案		・12/24改定案			
議会					・進捗管理(第２期)				・改定素案		・改定案報告		
事務局	転入・転出者アンケート		集計作業										
		指標成果調査（第2期）											
		第３期戦略素案検討							第３期戦略案検討・修正				
第３期定住自立圏共生ビジョン													
幹事会				6/25 ・進捗管理（第２期）		8/6 ・ビジョン素案			11/12 ・改定案				
本部会議				6/27 ・進捗管理（第２期）		8/8 ・ビジョン素案			11/14 ・改定案				
政策推進懇話会					・7/4進捗管理(第２期)	8/26 ・ビジョン素案			11/20 ・改定案				
議会					・進捗管理（第２期）						・改定案		
事務局		指標成果調査（第２期）	ビジョン改定調査・ヒアリング				ビジョン修正						・方針・ビジョン国県提出